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PODER EXECUTIVO
Poder Executivo

Licitações e Contratos
Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões
Aditivos / Aditamentos / Supressões

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei
federal 8.666/93.

Extrato de Contrato: 074/2024
1° Termo de Aditamento – Quantitativo
Modalidade:  INEXIGIBILIDADE  DE  LICITAÇÃO  Nº

016/2024
Contratante: Prefeitura Municipal de Viradouro
Contratada: L BZ COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DO  “INSTITUTO  LA  BRIZZA”
ATRAVÉS  DA  CARRETA  DA  BELEZA  ITINERANTE  EM
ATENDIMENTO  DAS  USUÁRIOS  REFERENCIADOS  PELA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL

Justificativa:  Em  virtude  da  inauguração  da  sala  de
cursos do Fundo Social de Solidariedade, agendada para o
dia 23/09/2024, e da demanda concomitante para mais um
dia de atendimento aos usuários pelo Instituto La Brizza,
torna-se necessário estender os serviços contratados por
mais  um  dia,  a  fim  de  atender  a  maior  demanda  de
usuários e garantir a efetiva participação da comunidade
nos  eventos.  Para  tanto,  solicitou-se  o  aditamento  ao
contrato original,  de modo a assegurar  a  cobertura dos
custos adicionais decorrentes da ampliação da prestação
dos serviços. O referido aditamento justifica-se pelo caráter
de  interesse  público  das  atividades  a  serem realizadas
durante  a  inauguração,  em  especial  os  atendimentos
oferecidos  pela  Carreta  da  Beleza  e  a  importância  da
formação de cidadãos para cursos de capacitação na nova
sala  inaugurada.  Dessa  forma,  o  adit ivo  se  faz
imprescindível  para  que  as  ações  programadas  sejam
plenamente  executadas,  garantindo  a  excelência  no
atendimento  e  a  inclusão  social  dos  munícipes.

Alteração: acréscimo percentual aproximado de 25%
estimado no valor aditado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
...........................................................................................................

SAV - SANEAMENTO AMBIENTAL DE
VIRADOURO

SAV - Saneamento Ambiental de Viradouro

Licitações e Contratos
Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões
Aditivos / Aditamentos / Supressões

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei
federal 8.666/93.

Extrato de Contrato: 006/2023
1° Termo de Aditamento – Quantitativo
Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 – SAV
Contratante: Saneamento Ambiental de Viradouro
Contratada:  STA  SOLUÇÕES  E  TECNOLOGIA  EM

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EIRELLI-EPP

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DO
EMPREENDIMENTO  CADASTRADO  NO  SISTEMA  DE
INFORMAÇÕES DO FEHIDRO – SINFEHIDRO SOB O CÓDIGO
2022-BPG_COB-30, DENOMINADO SUBSTITUIÇÃO DE REDES
E RAMAIS DE ÁGUA NA RUA XV DE NOVEMBRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE FEHIDRO Nº 051/2023.

Justificativa: O presente termo faz-se necessário para
melhor  adequação  ao  contrato.  Após  análise  técnica  e
acompanhamento  da  execução  da  obra,  constatou-se  a
necessidade de substituição adicional de redes de água na
Rua  Daniel  Sunfeld,  que  não  estava  contemplada
inicialmente no contrato, em razão do estado precário das
tubulações de cimento amianto, as quais apresentam risco
à  qualidade  da  água  distribuída  à  população.  O  valor
adicional requerido para a execução dos serviços na Rua
Daniel  Sunfeld  (que  fazem  parte  do  sistema  de
abastecimento  da  XV  de  Novembro)  será  custeado
integralmente pelo SAV, conforme descrito e aprovado pelo
FEHIDRO. Este valor refere-se exclusivamente aos custos
extras identificados durante a fiscalização da obra.

Alteração:  acréscimo  percentual  aproximado  de
4,68% estimado no valor aditado de R$ 35.845,50 (trinta e
cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta
centavos).
...........................................................................................................

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei
federal 8.666/93.

Extrato de Contrato: 008/2023
1° Termo de Aditamento – Quantitativo
Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023 – SAV
Contratante: Saneamento Ambiental de Viradouro
Contratada:  STA  SOLUÇÕES  E  TECNOLOGIA  EM

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EIRELLI-EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DO
EMPREENDIMENTO  CADASTRADO  NO  SISTEMA  DE
INFORMAÇÕES DO FEHIDRO – SINFEHIDRO SOB O CÓDIGO
2022-BPG_COB-29, DENOMINADO SUBSTITUIÇÃO DE REDES
E  RAMAIS  DE  ÁGUA  NA  RUA  GABRIEL  CUSTÓDIO,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE FEHIDRO Nº 011/2023.

Justificativa: O presente termo faz-se necessário para
melhor  adequação  ao  contrato.  Após  a  execução  dos
serviços  e  avaliação  técnica  final,  foi  verificada  a
necessidade de substituição adicional de redes de água na
Rua  Antônio  Vaz  (que  fazem  parte  do  sistema  de
abastecimento de água da Gabriel Custódio), cuja rede de
cimento  amianto  se  encontra  em  estado  avançado  de
degradação,  com diversos  vazamentos.  Essas  condições
podem  afetar  negativamente  a  qualidade  da  água
distribuída  à  população.  O  valor  necessário  para  a
execução dos serviços adicionais foi devidamente aprovado
pelo FEHIDRO. Para cobrir o valor, solicitou-se um aditivo
financeiro, que será custeado integralmente pelo SAV.

Alteração:  acréscimo  percentual  aproximado  de
3,46% estimado no valor aditado de R$ 29.496,38 (vinte e
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nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito
centavos).
...........................................................................................................

Publicação na imprensa conforme art. 61 da lei
federal 8.666/93.

Extrato de Contrato: 006/2023
2° Termo de Aditamento – Prorrogação de Prazo
Modalidade: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 – SAV
Contratante: Saneamento Ambiental de Viradouro
Contratada:  STA  SOLUÇÕES  E  TECNOLOGIA  EM

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EIRELLI-EPP
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

EM  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA  PARA  EXECUÇÃO  DO
EMPREENDIMENTO  CADASTRADO  NO  SISTEMA  DE
INFORMAÇÕES DO FEHIDRO – SINFEHIDRO SOB O CÓDIGO
2022-BPG_COB-30, DENOMINADO SUBSTITUIÇÃO DE REDES
E RAMAIS DE ÁGUA NA RUA XV DE NOVEMBRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE FEHIDRO Nº 051/2023.

Justificativa: O presente termo faz-se necessário para
conclusão  do  objeto  contratado.  A  obra  envolve  a
substituição  de  redes  e  ramais  de  água,  o  que  requer
intervenções  minuciosas  e  compatibilização  com  a
infraestrutura  existente.  Durante  o  andamento  dos
trabalhos,  foram  identificadas  áreas  com  maior
necessidade de intervenção do que o inicialmente previsto,
aumentando a complexidade do projeto. A obra demanda a
observância rigorosa de normas de segurança e padrões de
qualidade,  sendo  necessário  adotar  um ritmo  adequado
para  ga ran t i r  a  con fo rm idade  com  todas  as
regulamentações  técnicas.  O  projeto  cadastrado  no
Sistema de Informações do FEHIDRO (SINFEHIDRO) exige
que  as  etapas  da  obra  sejam executadas  conforme  as
diretrizes  técnicas  e  de  fiscalização  do  órgão,  o  que
demanda um tempo maior para inspeções e liberações das
fases subsequentes.

Alteração: mais 12 (doze) meses, com início em 21 de
setembro de 2024 e término em 21 de setembro de 2025
...........................................................................................................
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